

3-3-34	괴산 열린 박물관 조성		
문화체육관광과	문화체육관광과 문화예술팀	협조 부서/기관/단체	-
	문화체육관광과장 (☎ 3430) 팀장 김영근 (☎ 3432)/ 이유원 (☎ 3438)	협조내용	-

사업기간	임기 내 완료 ●	사업구분	신규사업 ●	사업성격	예산 ●	사업비구분	국비 ●	도비
	임기 후 계속		계속사업		비예산		군비 ●	기타

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 괴강관광지 내 농업역사박물관 콘텐츠 및 시설 노후화로 인한 활성화 방안 모색 중

[정책목표]

- 기존 콘텐츠 개선을 통해 색다른 문화콘텐츠 및 체험시설을 조성하여 관람객 및 지역주민에게 볼거리를 제공하여 주변관광 활성화로 확대
 - ◇ 2024년 지역수요맞춤지원사업 공모 신청
 - ◇ 2025년 실시설계 및 리모델링 공사
 - ◇ 2026년 괴산열린박물관(가칭) 개관

□ 사업개요

- 위 치 : 괴산군 괴산읍 충민로검승1길(현 농업역사박물관)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026. (4년)
- 사업내용 : 리모델링 1식
- 총사업비 : 3,544백만원 (국비 25억원, 군비 10억원)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	3,544			22	22	3,500		
국비	2,500					2,500		
군비	1,044			22	22	1,000		
기타								

□ 추진계획

- 화폐유물 소유자와 기증 관련 협의 '22. 09. ~ 12.
- 전시기획 및 컨설팅 용역 '23. 02. ~ 04.
- 유물목록화작업 용역 '23. 05. ~ 08.
- 2025년 지역수요맞춤지원사업 공모 사전 준비 '24. 03. ~ 05.
- 2025년 지역수요맞춤지원사업 공모 신청 '24. 05. ~ 07.
- 사업선정 및 공사 착공 '25. 06.
- 괴산열린박물관 개관 '26. 12.

□ 연도별 세부 추진계획

연도별	추진사항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기내	2022년 ▪ 유물 관련 협의	10%
	2023년 ▪ 전시기획 용역 실시설계용역	20%
	2024년 ▪ 지역수요맞춤지원사업 공모 준비	50%
	2025년 ▪ 사업 선정 및 공사 착공	80%
	2026년 ▪ 개관	100%
임기 후		

□ 기대효과

- 노후화된 콘텐츠 및 시설 개선으로 주변 관광지를 아우르는 괴산군 대표 복합문화시설로 자리매김