

2-6-27	괴산읍 전선지중화 사업		
추진부서	도시건축과 도시재생팀	협조 부서/ 기관/단체	한국전력공사 통신사업체
	도시건축과장 정영훈 (☎ 3060) 팀장 이창진(☎3071) / 정영진(☎3083)	협조내용	예산/제도

사업 기간	임기 내 완료	사업 구분	신규사업 ●	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비 ●	도비
	임기 후 계속 ●		계속사업		비예산		군비 ●	기타 ●

## □ 현황 및 정책목표

### [현황]

- 괴산읍 일원 보행자도로 협소에 따른 보행자 통행 불편 및 전신주와 가공선로로 인한 도시 미관 불량

### [정책목표]

- 지중화 사업 추진 중 관계기관(한전·통신) 협의 및 사전행정절차 등에 소요되는 기간을 최소화하여 사업추진 가속화
- 괴산군 지중화 3개년 기본계획을 수립·신청하여 보행환경의 질 향상 및 거리 미관 개선
- 임기내 2단계 사업 착공

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. ~ 2026.
- 사업량 : 선로(전기·통신) 지중화(L=1km)
- 위치 : 괴산읍 일원
- 총사업비 : 15,943백만원(국비2,275, 군비8,090, 기타 5,578)
- 지원근거 : 가공배전선로의 지중이설사업 운영기준(산업통상자원부)
- 사업내용
  - 배전선로(전기·통신) 지중화 설치
  - 도로 및 보도 전면 재정비(보행환경 개선)

## □ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	15,943	6,800	2,000	5,143		800	1,200	
국 비	2,275	1,246		1,029				
도 비								
군 비	8,090	2,439	2,000	1,651		800	1,200	
기 타 (한전통신)	5,578	3,115		2,463				

※ 도로포장 복구 및 보도정비 : 군 별도 부담(군비100%)

## □ 추진계획

- 22. 09. : 지중화 사업 착공
- 23. 01. / 23. 12. : 지중화 계획 2단계 사업 선정 / 공사 착공
- 24. 01. / 24. 12. : 지중화 계획 1단계 사업 완료
- 25. 01. / 25. 12. : 지중화 계획 2단계 사업 공사 착공
- 25. 12. : 지중화 계획 2단계 사업 부분 준공
- 26. 12. : 지중화 계획 2단계 사업 완료

## □ 연도별 세부 추진계획

연도별	추진 사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)
임 기 내	2022년 · 괴산교~금산삼거리 구간 추진(1단계)	20%
	2023년 · 괴산교~금산삼거리 구간 부분 준공 · 괴산대교~금산삼거리 구간 추진(2단계,신규)	40%
	2024년 · 괴산교~금산삼거리 구간 준공 · 괴산대교~금산삼거리 구간 추진	60%

연도별		추진 사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)
입 기 내	2025년	· 괴산대교~금산삼거리 구간 부분 준공	80%
	2026년	· 지중화 사업 완료	100%
입기 후		· 괴산군 일원 지중화 사업계획 수립 및 추진	

### □ 기대효과

- 괴산읍 일원 전선로 지중화사업을 통해 쾌적한 가로환경 조성으로 보행 환경의 질 향상 및 거리 미관 개선 ⇒“보행중심거리 조성”기반 마련