

3-15-46	괴산 지방정원 조성사업 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">대표공약</span>		
추진부서	정원산림과 산림관리팀	협조 부서/ 기관/단체	충청북도 산림녹지과
	정원산림과장 우익원(☎ 3250)/ 팀장 민경준(☎ 3261)/김희진(☎ 3262)	협조내용	사업확정 및 예산배정

사업 기간	임기 내 완료	사업 구분	신규사업 ●	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비	도비 ●
	임기 후 계속 ●		계속사업		비예산		군비 ●	기타

## □ 현황 및 정책목표

### [현황]

- 최근 소득수준 향상과 여가시간 증가로 산림휴양수요 급증 및 삶의 여유를 추구하는 라이프 스타일로 국민여가 트렌드 변화
- 코로나19 등 새로운 감염병 등장에 따른 생활패턴 변화와 환경문제에 대한 국민인식이 높아짐.
- 국가정원(순천만, 울산 태화강)의 성공적 안착으로 정원에 대한 사회적 관심과 공감대 형성
- 반려식물, 홈가드닝, 정원치유 등 정서적 측면에서 식물의 긍정적 효과 부각으로 정원이 새로운 트렌드로 급부상하며 정원관광 대두
- 산림청에서는 한국판 뉴딜 종합계획과 산림뉴딜 전략인 K-포레스트 추진계획 과제를 반영한 제2차 정원진흥기본계획을 수립하여 추진하는 정원인프라 확충에 일조하는데 부합
- 사업대상지는 풍부한 산림자원과 괴산호, 달천 연접지로 관광산업이 발전할 수 있는 높은 잠재력을 가지고 있으나 이와 관련된 시설 부족
- 괴산을 대표하는 자연(산림,계곡)을 활용, 괴산읍 생활권에서 산막이 옛길을 아우르는 거점형 관광지 조성으로 변화하는 국민여가 트렌드에 적극 대처 및 지속가능한 환경 친화적 개발로 산촌지역의 새로운 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

## [정책목표]

### ○ 임기 내 괴산 지방정원 조성사업 착공

(‘22~‘23) 기본계획 수립 및 사업 선정, (‘24~‘25) 실시설계 및 정원 조성,  
(‘27) 정원 조성 준공

### ○ 체류와 소비가 공존하는 산림형 정원 조성

- 거점 할 수 있는 자연친화적 체류형 관광지조성으로 타 지자체와 차별화
- 증가하는 관광수요에 따른 체류형 관광수요 창출 적극 대처
- 체류형 관광 활성화로 인한 지역 상권 이용 증대

### ○ 지방정원 사업 추진을 위한 제도적 기반 마련

- 정원조성의 법적 근거 마련을 위한 조례 제정하여 정원의 품질 및 운영·관리 평가 기준 마련으로 정원의 품질확보 및 사후관리 강화
- 정원 자문위원회 정례화를 통한 정원 전문가 소통 채널 구축

## □ 사업개요

○ 위 치 : 괴산군 칠성면 송동리 산50-1번지 일원

○ 사업기간 : 2022 ~ 2027

○ 사업내용 : 주제별 정원조성, 유기농 카페 및 식당, 피크닉장 등

○ 총사업비 : 12,900백만원(도비 3,900, 군비 9,000)

※ 연계사업 : 산촌문화촌, 교량, 수중보, 관광 복합 리조트 조성 등

## □ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후 (2027년)
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	12,900	1,540	400	400	4,960	1,800	1,900	1,900
국 비								
도 비	3,900				260	1,170	1,235	1,235
군 비	9,000	1,540	400	400	4,700	630	665	665
기 타								

## □ 추진계획

- 기본구상용역 착수 '22. 10.
- 괴산 지방정원조성사업 기본계획용역 착수 '23. 05.
- 괴산 지방정원조성사업 군관리계획결정(변경)용역 착수 '24. 01.
- 기본 및 실시설계용역 시행 '24. 03.
- 공사 시행 및 사업완료 '25.~'27.

## □ 연도별 세부 추진계획

연도별	추진사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)
입기내	2022년 · 괴산 지방정원 조성을 위한 기본구상용역 수립	10%
	2023년 · 괴산 지방정원 조성사업 기본계획용역 및 사업 신청	20%
	2024년 · 실시설계용역 시행	40%
	2025년 · 1차년도 공사시행	50%
	2026년 · 2차년도 공사시행	70%
입기후	2027년 · 3차년도 공사시행 및 준공	100%
	2028년 · 개장 및 운영	

## □ 기대효과

- 괴산읍 생활권, 괴산호, 달천과 연계한 산림 내 자연친화적 체류형 관광지 조성으로 급증하는 국민여가 수요에 적극 대처 및 지역 경쟁력 강화
- 누구나 언제 어디서든 일상 속에서 정원을 접할 수 있는 인프라 확충으로 정원문화 확산 및 삶의 질 향상에 기여
- 괴산읍 생활권과 연접되어 있는 지역 내 우수한 산림자원을 활용한 정원 조성을 통하여 중부권 내 정원문화 확산의 선도적 역할 수행

- 괴산유기농테마파크, 수산식품거점단지, 산막이 옛길, 성불산 산림휴양단지 등과 연계하여 괴산 관광지를 아우르는 핵심 거점형 관광지 조성으로 산촌 지역의 새로운 일자리 창출과 지역경제 활성화 도모에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대
- 산림복합단지를 중심으로 지역기업과 민간단체가 추진하는 다양한 사업을 연계하고 이를 통한 후속사업 파급의 극대화 및 주민 삶의 질 향상 기대
- 관광산업이 발전하는데 중심 관광 자원의 기틀 마련하여 연계 관광지 홍보 및 인근 상권 이용 증대로 복합적 시너지 증대