

3-8-39	괴강둘레길 조성사업		
추진부서	정원산림과 정원정책팀	협조 부서/ 기관/단체	-
	정원산림과장 우익원(☎ 3250) 팀장 김태정 (☎ 3251)/ 박선희 (☎ 3255)	협조내용	-

사업 기간	임기 내 완료 ● 임기 후 계속	사업 구분	신규사업 ● 계속사업	사업 성격	예산 ● 비예산	사업비 구분	국비 군비 ●	도비 기타
----------	----------------------	----------	----------------	----------	-------------	--------	------------	----------

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 괴강관광지, 괴산지방정원(예정), 산막이 옛길 인근에 위치하여 연계를 통한 시너지효과 가능

[정책목표]

- 괴산지방정원(예정), 괴강관광지, 산막이옛길을 연계하는 수변산책로를 조성하여 주변 관광지를 찾은 관광객에 아름다운 달천의 자연경관을 관찰하며 힐링할 수 있는 공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 칠성면 송동리 산58번지 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
- 사업내용 : 숲길 L=2.9km, 쉼터 등
- 총사업비 : 1,200백만원 (군비)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,200			500	700			
도 비	-			-	-			
군 비	1,200			500	700			

□ **추진계획**

- 괴강둘레길(1차) 실시설계 완료 ‘23. 10.
- 괴강둘레길(2차) 실시설계 완료 ‘24. 03.
- 토지사용 협의 및 사전행정절차 이행 ‘24. 03.
- 공사 착공 ‘24. 04.
- 공사 준공 ‘24. 12.

□ **연도별 세부 추진계획**

연도별		추진사항 (연도별 목표)	비고 (진도율)
임기 내	2023년	▪ 괴강둘레길(1차) 실시설계 완료	5%
	2024년	▪ 괴강둘레길(2차) 실시설계 완료 ▪ 토지사용 협의 및 사전절차 이행 ▪ 공사 착공 ▪ 공사 준공	100%
임기 후			

□ **기대효과**

- 주변 관광자원을 연계하는 산책로를 조성하여 관광기반시설 구축 및 관광 활성화로 지역경제 활성화 도모