

4-1-49	자원봉사센터 확장 이전		
추진부서	행정과 민간협력팀	협조 부서/ 기관/단체	도시건축과
	행정과장 조태승(3120) 팀장 윤혜영 (☎3671)/ 주영진 (☎3673)	협조내용	괴산행복누리센터 입주 관련 협의 등

사업 기간	임기 내 완료 ●	사업 구분	신규사업 ●	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비	도비
	임기 후 계속		계속사업		비예산		군비 ●	기타

□ 현황 및 목표

[현황]

- 자원봉사자수 증가 및 봉사활동이 활발해짐에 따라 자원봉사센터가 소재한 여성회관 공간은 자원봉사자들이 사용하기에 협소

[목표]

- 쾌적하고 효율적인 공간에서 자원봉사활동 활성화, 단체 및 조직 지원, 봉사활동 홍보 등 업무 수행에 기여

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 사업량 : 행복누리센터 1식(지하1층~지상5층, 일정부분 자원봉사센터 입주 예정)
▶ 행복누리센터 건립 관련 국토부 승인 요청 중
- 위치 : 괴산읍 동부리 675-2(여성회관부지)
- 사업비 : 50백만원(군비50)
- 사업내용 : 공공서비스 공급 거점시설
※ 도시재생인정사업 괴산행복누리센터 준공 시 자원봉사센터 입주 예정

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	임 기 내					비 고
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	50			50			
국비							
도비							
군비	50			50			
기타							

□ 추진계획(안)

- 2022. 9. ~ 10. 행복누리센터건립관련 국토부 승인 요청 및 결과통보
- 2022. 11. ~ 2023. 3. 괴산행복누리센터 설계공모
- 2023. 3. ~ 12. 기본 및 실시설계 용역
- 2023. 6. ~ 10. 자원봉사센터 입주 예정 사무공간 협의 등
- 2023. 12. 괴산행복누리센터 조성사업 착공 및 자원봉사센터 입주
 ※ 괴산문화복지행정타운(現읍사무소) 임시사무실로 입주
- 2024. 12. 괴산행복누리센터 조성사업 준공
- 2024. 12. 자원봉사센터 괴산행복누리센터內 입주 추진

□ 연도별 세부 추진계획

연도별		추진사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)
임기내	2022년		-
	2023년	괴산행복누리센터 조성사업 착공에 따른 임시사무실로 이전 ※ 괴산문화복지행정타운(現읍사무소) 임시사무실로 입주	50%
	2024년	괴산행복누리 센터 조성사업 준공 후 입주	100%
	2025년		
	2026년		
임기 후			

□ 기대효과

- 자원봉사센터 업무공간 확장 이전으로 쾌적하고 효율적인 공간에서 자원봉사업무 추진에 기여