

4-10-58	장애인 주간보호시설 확대		
추진부서	주민복지과 장애인복지팀	협조 부서/ 기관/단체	
	주민복지과장 석은주 (☎ 3370) 팀장 임혜란 (☎ 3416)/ 박승민 (☎ 3417)	협조내용	

사업 기간	임기 내 완료 ●	사업 구분	신규사업 ●	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비	도비
	임기 후 계속		계속사업		비예산		군비 ●	기타

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 장애인주간보호센터 이용 시 공간 협소로 인해 이용자들이 불편을 호소하고 이용 대기 인원의 증가로 인하여 공간을 확보하여 정원 확대가 필요한 실정임.

[정책목표]

- 장애인주간보호센터 확대를 통한 정원 및 교사 증원

□ 사업개요

- 위 치 : 괴산군 괴산읍 동진천길 61
- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2024. 7. 1.
- 사업내용 : 장애인주간보호센터 시설 확대
- 총사업비 : 200백만원(군비 100%)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	200			200				
국 비								
도 비								
군 비	200			200				
기 타								

□ 추진계획

- 예산 반영 : 2023년 본예산
- 기본 및 실시설계 용역 시행 : 2023년 3월
- 착공 : 2023년 4월
- 준공 : 2023년 8월

□ 연도별 세부 추진계획

연도별		추진사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)
입 기 내	2022년	· 2023년 본예산 확보	10%
	2023년	· 기본 및 실시설계 용역 시행, 착공, 준공	100%
	2024년		
	2025년		
	2026년		
입기 후			

□ 기대효과

- 괴산군 주간보호시설 증축으로 원활한 프로그램 이용과 쾌적한 환경을 제공하여 지역 장애인 복지 서비스 품질이 향상될 것으로 예상됨.