

1-19-19		읍·면별 1 농기계 임대사업소 운영			대표공약			
추진부서	농업기술센터 농기계지원팀		협조 부서/ 기관/단체	기획홍보담당관, 재무과, 행정과				
	농업기술센터소장 최병렬(☎2720) 기술지원과장 안미숙(☎2730) 팀장 정소영(☎ 2712)/ 김경수(☎ 2716)		협조내용	예산반영, 국공유지, 인력운영				
사업 기간	임기 내 완료 ●	사업 구분	신규사업 ●	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비 ●	도비 ●
	임기 후 계속		계속사업		비예산		군비 ●	기타

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 2019년 대비 2020년 농기계 임대 실적이 전체 임대 일수 기준 1,581일 증가하였으며, 총 농기계 임대 수입은 108,266천원 증가하는 등 농가 농기계 임대 수요 증가에 따른 시설 증대 필요
- 『농기계 임대사업소』를 이용하는 농가의 편리성 향상과 농기계 운송 및 농기계 고장 시 신속 대응으로 농가의 이용 편의 도모

[정책목표]

- 농기계 임대사업소가 없는 읍·면의 임대사업소 신축을 통해 농업기계화 촉진 및 농가의 경영안정 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 5개면(칠성면, 문광면, 청안면, 소수면, 불정면)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년)
- 사업내용 : 농기계임대사업소 신축
- 총사업비 : 12,000백만원 (국비2,000, 도비600, 군비9,400)
- 지원근거 : 농업기계화 촉진법, 괴산군 농업기계 임대사업 운영조례

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내				임기 후
			2023년	2024년	2025년	2026년	
계	12,000		4,800	4,800	2,400		
국 비	2,000		800	800	400		
도 비	600		240	240	120		
군 비	9,400		3,760	3,760	1,880		
기 타							

□ 추진방침

- 연차별 추진으로 군비 부담 최소화
- 기존 임대사업소 이용률이 높고, 농가인구가 많은 지역 우선 설치
- 임대사업소 예정지 선정 및 임대 농기계 선정 시 지역 농업인 의견 수렴
- 조속한 사업추진과 비용절감을 위해 예정지는 국·공유지 우선 검토

[위 사항 반영 임대사업소 설치 우선순위]

- ① 청안, 불정 ② 칠성, 소수 ③ 문광

□ 연도별 세부 추진계획

연도별	추진사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)	
임기내	2022년	· 국비 신청(청안, 불정)	5%
	2023년	· 신축계획수립 및 토지매입	45%
		· 보관창고 공사 준공 및 농기계 구입(청안, 불정)	
	2024년	· 국비 신청(칠성, 소수)	85%
		· 신축계획수립 및 토지매입	
		· 보관창고 공사 준공 및 농기계 구입(칠성, 소수)	
2025년	· 국비 신청(문광)	100%	
2025년	· 토지매입, 보관창고 공사 준공 및 농기계 구입(문광)		

□ 기대효과

- 농가의 농기계 구입비 경감 및 노동력 부족에 대한 해결책 마련
- 농촌인구 감소와 농업인력 고령화에 따른 일손 부족 해결책 마련
- 농업인의 영농비용 절감을 통한 농가경영 경쟁력 확보