

3-12-43	하천 수질개선사업 확대		
추진부서	환경과 환경정책팀	협조 부서/ 기관/단체	수도사업소
	환경과장 김주석 (☎ 3610) 팀장 정진희(☎ 3611)/ 김수연(☎ 3614)	협조내용	마을하수도 정비사업

사업 기간	임기 내 완료 ●	사업 구분	신규사업 ●	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비 ●	도비 ●
	임기 후 계속		계속사업		비예산		군비 ●	기타 ●

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 수질개선이 필요한 유역을 대상으로 오염원저감(비점오염저감시설), 수생태복원(수생식물 식재), 주민참여사업(도랑살리기사업), 수질총량사업 등이 추진중임

[정책목표]

- 현재 추진중인 수질개선 사업을 추가 확대하여(농어촌 마을하수도 정비사업, 달천일원) 군민에게 깨끗하고 건강한 하천 수질환경 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 유원지 하천구간(달천)
- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업내용 : 하천 수질관리, 마을하수도 정비사업
- 총사업비 : 4,460백만원(국비 31, 도비 1.8, 군비 4.1, 기타 7.7)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	4,460			460	1,000	1,000	2,000	
국 비	3,122			322	700	700	1,400	
도 비	178			18	40	40	80	
군 비	402			42	90	90	180	
기 타	758			78	170	170	340	

□ 추진계획

- 재원협의 신청 및 행정절차 추진 '23. 6.
- 사업선정에 따른 실시설계 '23. 7.
- 공사 착공 '23.10.
- 공사 준공 '26. 2.

□ 연도별 세부 추진계획

연도별		추진사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)
임기내	2022년	-	-
	2023년	·설계 및 예산확보 ·농어촌 마을하수도 정비사업 착공	10%
	2024년	·공사추진	50%
	2025년	·공사추진	80%
	2026년	·농어촌 마을하수도 정비사업 준공	100%
임기 후			

□ 기대효과

- 생물다양성 확보 및 수생태계 건강성 증진
- 쾌적하고 안전한 하천공간 제공