

3-14-45		수산식품산업거점단지 활성화 지원						
추진부서	축수산과 수산팀		협조 부서/ 기관/단체	문화관광과, 건설토목과 /충청북도(내수면산업연구소)				
	축수산과장 최한균(☎ 3200) 팀장 윤태희(☎3241)/이원경(☎3244)		협조내용	수산식품산업단지 연계사업				
사업 기간	임기 내 완료	사업 구분	신규사업	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비 ●	도비 ●
	임기 후 계속 ●		계속사업 ●		비예산		군비 ●	기타

## □ 현황 및 정책목표

### [현황]

- 단지 내 관광객 및 이용객 유치를 위한 대표적인 기반·편의시설 부족
- 단지 활성화를 위한 다각적 방안을 추진하고 있으나, 가시적 성과가 나타나지 않는 상황임

### 【수산식품산업거점단지 조성 개요】

- ▶ 사업기간 : 2013년 ~ 2023년(11년간)
- ▶ 사업위치 : 충북 수산식품산업거점단지 내(괴산읍 쏘가리길 37 일원)
- ▶ 사업규모 : 부지 75,470㎡, 건축 9,764㎡
- ▶ 총사업비 : 408.65억원(국비 190.75, 도비 129.15, 군비 88.75)
- ▶ 사업내용 : 수산식품 연구개발, 가공, 유통, 판매, 생산 전시 홍보 등
- ▶ 관리주체 : 충청북도(내수면산업연구소)

### [정책목표]

- 수산식품산업거점단지 주변 연계사업 지원을 통한 단지 내 활성화 도모
- 유통·가공 및 체험·관광을 접목한 프로그램 개발을 통한 내수면 관광 활성화 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 괴산읍 쏘가리길 37 일원
- 사업기간 : 계속사업
- 사업내용 : 수산식품산업거점단지 주변 연계사업 지원  
※ 시설 인프라 구축 및 체험·관광 프로그램 개발 운영
- 총사업비 : 33,290백만원(국비10,790, 도비6,700 군비13,800, 기타2,000)

## □ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	33,290	26,890	5,750	500	50	50	50	
국 비	10,790	8,870	1,920					
도 비	6,700	4,950	1,750					
군 비	13,800	11,070	2,080	500	50	50	50	
기 타	2,000	2,000						

※ 수산식품산업거점단지 내 조성사업비는 투자계획에서 제외

## □ 추진계획

### ○ 거점단지 인프라 구축(충청북도)

- 민물고기 아쿠아리움 건립 : 100억원('18~'23)
- 3·4가공시설 부지 분양 : ('22. 하반기 분양)
- 수산물직판장 및 제2유통시설 건립·운영 : 54억원('19~'22)
- 제1유통시설(식당동) 정상영업 강화

### ○ 거점단지 연계 인프라 구축(괴산군)

- 내수면 스마트양식장 시범단지 조성 : 100억원('19~'22)
- 내륙어촌(강마을) 재생사업 : 50억원('20~'23)
- 수산식품산업거점단지 진입도로 개설 : 10억원('22~'23)/건설토목과
- 괴강관광지 불빛공원 조성 : 56억원('20~'22)/문화체육관광과
- 거점단지 인프라 연계 체험·관광 프로그램 개발 및 운영

### ○ 적극적인 홍보로 방문객 유치

- 온라인·오프라인 홍보 활동 강화
- 산막이옛길 등 주변 관광지와 연계 강화
- 물고기 잡기 체험 및 내수면 축제 등 행사 개최

## □ 연도별 세부 추진계획

연도별		추진사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)
임기내	2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 내수면 스마트양식장 시범단지 조성</li> <li>• 괴강관광지 불빛공원 조성(문화체육관광과)</li> </ul>	20%
	2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 내륙어촌(강마을) 재생사업 준공</li> <li>• 수산식품산업거점단지 진입도로 개설(건설토목과)</li> <li>• 민물고기 아쿠아리움 준공(충청북도)</li> <li>• 거점단지 연계 체험·관광 프로그램 개발</li> </ul>	40%
	2024년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 체험·관광 프로그램 운영 및 홍보</li> </ul>	60%
	2025년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 체험·관광 프로그램 운영 및 홍보</li> </ul>	80%
	2026년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 체험·관광 프로그램 운영 및 홍보</li> </ul>	100%
임기 후		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수산식품산업거점단지 운영 내실화</li> <li>• 수산식품거점단지 내 관련 기관 유치</li> </ul>	

## □ 기대효과

- 거점단지 연계 시설 인프라 구축을 통한 단지 활성화 도모
- 주변 관광지와 연계한 체험·관광 프로그램 개발을 통한 내수면 관광 활성화 도모