

4-8-56	국공립어린이집 이전 건립		
추진부서	가족행복과 아동친화드림팀	협조 부서/ 기관/단체	
	가족행복과장 박은순 (☎ 3410) 팀장 강귀연 (☎ 3421)/ 유명진 (☎ 3423)	협조내용	

사업 기간	임기 내 완료 ●	사업 구분	신규사업	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비 ●	도비 ●
	임기 후 계속		계속사업 ●		비예산		군비 ●	기타 ●

## □ 현황 및 정책목표

### [현황]

- 괴산군 보육시설은 사회복지법인 5, 종교법인 2, 직장1, 가정1, 국공립 2개소 총 11개소/총 정원 691명이며, 그 중 국공립어린이집 정원은 130명(2개소)임.
- 2021년 12월말 기준 보육현원은 390명으로 정원충족율 54.6%로 전국(76.4%) 및 충북(74.6%) 평균 정원충족률 보다 낮은 수치이나, 신축이전 예정 어린이집의 정원충족률 80.9%로 전국 평균보다 높은 수치임.
  - ※ 괴산 어린이집 정원 미충족의 주요 이유 : 실제 입소를 원하는 아동이 꾸준히 증가하고 있고 보육 대기자가 있으나, 보육실 협소로 배치 불가
- 해당 국공립 어린이집은 괴산읍 대사리 일원 20만㎡ 규모의 사업부지에 조성되는 괴산미니복합타운 내에 이전 신축하게 되며, 사업부지에는 LH임대주택 350호, 분양주택 1431호, 단독주택 35호, 도서관, 체육관 등 문화시설이 들어설 예정으로 2024년까지 3,377명 정도의 인구유입에 따른 보육수요 증가가 예상됨.

### [정책목표]

- (국공립어린이집 확충) 국공립 괴산어린이집 이전 건립

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 9.
- 위 치 : 괴산군 괴산읍 대사리 60-2번지 일원
- 총사업비(추계) : 2,998백만원(국비 754, 도비 377, 군비 378, 기타 1,489)
- 지원근거 : 「영유아보육법」 제12조(국공립어린이집의 설치 등)
- 사업내용 : 노후된 국공립 괴산어린이집 괴산미니복합타운내 이전 건립
  - 지상 2층 / 연면적 960㎡(부지 1,554㎡) / 보육정원 122명
  - 보육실, 조리실, 교사실, 강당, 실외놀이터 및 주차장 등

※ 사업수행 방식 : 지자체예산+하나금융지원금 ⇒ 한솔어린이보육재단(사업수행)으로 각각 지급

## □ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	2,998		2,244	754				
국 비	754		377	377				
도 비	377		189	188				
군 비	378		189	189				
기 타	1,489		1,489					

## □ 추진계획

- 인허가 및 건축설계 완료 2022. 12.
- 사업자 입찰공모 및 건립공사 계약 및 착공 2023. 3.
- 준공 및 이전 개원 2023. 11.

## □ 연도별 세부 추진계획

연도별	추진사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)	
임 기 내	2022년	· 건축기반 마련	30%
	2023년	· 착공 및 준공	50%
	2024년	· 어린이집 이전 및 개원	100%
	2025년		
	2026년		
임기 후			

## □ 기대효과

- 안전하고 쾌적한 보육환경 조성을 통해 열악한 농촌지역 보육환경 개선 및 믿고 맡길 수 있는 공보육 기틀 마련