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3-1-32 대형 리조트 유치(민자유치) 대표공약

추진부서

미래전략과 전략사업팀
협조 부서/
기관/단체

미래전략과 노경희(☏ 3020)

팀장 정진호(☏3066)/김인균(☏3046)
협조내용

사업
기간

임기 내 완료 사업
구분

신규사업 ● 사업
성격

예산 
사업비 구분

국비 도비 

임기 후 계속 ● 계속사업 비예산 ● 군비 기타 ●

▢ 현황 및 정책목표 

  [현황]

❍ 지역의 관광 인프라와 관광형태에 따라 숙박시설의 부대시설 및 기능은 

다양하게 변모하고 있으며 단순 숙박기능이 아닌 스포츠, 체험 등의 

다양한 활동이 가능한 복합형 숙박시설 조성이 현대의 트랜드로 자리매김

❍ 괴산군은 풍부한 자연관광자원과 우수한 역사‧문화자원이 집적되어 

있어서 관광산업이 발전할 수 있는 높은 잠재력을 갖고 있음에도 

숙박시설이 부족한 실정

❍ 괴산군의 관광인프라와 관광형태에 따라 단순 숙박 기능이 아닌 관광·

레저활동과 문화관광 프로그램 등이 가능한 복합형 숙박시설 조성 필요

[정책목표]

❍ 체류형 관광인프라 조성(민자유치로 대규모 리조트 건설)

▢ 사업개요

❍ 위    치 : 관내일원(관광, 역사·문화유적 연계 가능지역)

❍ 사업기간 : 2022.~ 2026.

❍ 사업내용 : 숙박, 휴양, 레저, 문화, 관광 등 다기능 대형리조트 건립

❍ 총사업비 : 약 2,000억원(민자 100%)
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▢ 추진계획

 ❍ 대형 리조트 건립 기본계획 수립               ‘22. 9. ~ ‘23. 3.

   - 기존 장연면 오가리 외 개발 가능 후보지 2~3개소 추가 선정

   - 입지여건, 대상지 현황분석 및 타당성 검토

   - 민간 참여 유도를 위한 인센티브 전략 마련 등

 ❍ 관광휴양시설 및 리조트 유치 벤치마킹                   ‘22. 9.

 ❍ 민자유치 활동 전개                                    ‘23. 4.~

    - 사업자 대상 민자유치 제안

    - 관심기업 방문 및 적극적인 투자유치 활동

▢ 연도별 세부 추진계획

연도별 추 진 사 항 (공약달성 확인지표)
비고

(진도율)

임

기

내

2022년 ·대형리조트 개발가능 후보지 선정 10%

2023년 ·리조트 입지선정 타당성 조사용역 및 투자유치활동 전개 20%

2024년 ·투자유치활동 전개 및 사업계획, 지구단위계획구역 수립 40%

2025년
·기초조사 및 지구단위계획 입안에 따른관계 기관 (환경, 
 산지, 농지, 교통, 재해, 경관 등) 협의

60%

2026년 ·지구단위계획결정 및 개발행위허가, 공사착공 100%

임기 후 ·대규모 리조트 준공 및 운영

▢ 기대효과
❍ 대규모 리조트 운영에 따른 일자리 창출 및 지역상권 활성화

❍ 관광객 증가에 따른 지역경제 활성화의 선순환구조 구축

❍ 지역 특산물 홍보·판매센터 운영에 따른 지역특산물 경쟁력 강화




